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PROCESPLANNING

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Beeldvormende Oordeel- Besluit-
raad vormende raad vormende raad

21 november 28 november 12 december
2023 2023 2023

Na vaststelling in de raad ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage, alvorens deze onherroepelijk wordt.
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Bestemmingsplan- Start Start verkoop Start bouw
procedure voorbereidende deelfase | deelfase |
werkzaamheden
t.b.v. uitvoering

eind 2023-begin 2024 begin 2024 medio 2024 medio 2025
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Wilt u op de hoogte blijven van dit mooie

project? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief
door de OR-code te scannen!
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